Ata de reunião	PMO
Projeto RCN	Escritório de Projetos

Reunião	
Data	Local
22/07	Google Meet

Participantes

Aldenir José Telles da Silva Erika Cibelly Gomes Santos Fábio Cabral Pereira Barbosa José Cabral de Araújo Neto Natália Gabriele Campos Soares Ruan Rickelme Lucena Ramos Walter Cabral da Silva Filho

Objetivos

Ver o andamento do projeto e as atividades necessárias para finalizá-lo.

Tópicos discutidos

Foi mostrado o andamento do desenvolvimento do projeto e comentado sobre o front end, quase finalizado, Ruan terminará. Fábio começou o desenvolvimento da API com integração do banco de dados e é necessário dar início ao desenvolvimento do DOM em JavaScript. Comentou-se a importância de dividir a equipe entre essas duas atividades, API e DOM, para que assim, possamos agilizar o processo de desenvolvimento e finalizar o projeto, podendo incrementar algo, caso haja tempo.

Ações a serem tomadas

Atividades designadas na plataforma Trello. É importante que cada integrante escolha uma atividade e estude sobre DOM ou sobre a construção de uma API com integração com o Banco de Dados para agregar nessas últimas etapas de desenvolvimento do projeto.

Próxima reunião do projeto

Reunião Meet- 12/08